



Obra
Adequação banheiro masculino ST_SGT da DF cx

Bancos B.D.I.
SINAPI - 02/2023 - Rio de 27,64%
Janeiro
SBC - 03/2023 - Rio de
Janeiro
SEDOP - 02/2023 - Pará
FDE - 10/2022 - São
Paulo

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Serviços Profissionais	100,00%	100,00%
2	TAXAS, IMPOSTOS, LICENÇAS	13.647,09	13.647,09
3	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00%	100,00%
4	EQUIPAMENTOS ALLUGADOS	298,60	298,60
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ST/SGT	100,00%	100,00%
6	Instalações Hidrossanitárias ST/SGT	12.880,90	12.880,90
7	Esquadrias e louças ST/SGT	100,00%	100,00%
8	REVESTIMENTOS ST/SGT	1.354,38	1.354,38
9	PINTURAS ST/SGT	100,00%	100,00%
10	FORRO ST/SGT	12.744,06	12.744,06
		9.720,81	9.720,81
		1.514,05	1.514,05
		100,00%	100,00%
		9.258,54	9.258,54

Porcentagem 100,0%
Custo 62.960,04
Porcentagem Acumulado 100,0%
Custo Acumulado 62.960,04

JOÃO LÚCIO CARDOSO E SILVA FEITOSA (DT) DF- SVC CREA-
Setor de Engenharia