

**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO (1946)**

TERMO DE APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 23-EME-016-00, FIRMADO ENTRE A DIRETORIA DE FABRICAÇÃO E O ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO PARA FABRICAR E ENTREGAR AO EXÉRCITO BRASILEIRO 4 (QUATRO) UNIDADES DA LANCHAS DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (LOPRIB-SFA), NO ES- COPO DO PROJETO DE OBTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES BLINDADAS (POEB) DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DO EXÉRCITO OBTENÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL PLENA (PRG EE OCOP), NA CONDIÇÃO DE AMOSTRAS.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2023

Processo NUP: 64473.009535/2023-67

A Diretoria de Fabricação, Unidade Descentralizadora, neste ato representada pelo Diretor de Fabricação, General de Divisão **TALES EDUARDO ARECO VILLELA**, CPF [REDAZIDO], e o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Unidade Descentralizada, neste ato representado pelo Diretor do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Contra Almirante (EM) **MAURO NICOLOSO BONOTTO**, CPF [REDAZIDO], vêm apostilar o Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada N° 23-EME-016-00, celebrado em 21 de setembro de 2023.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto alterar o item 11) PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada N° 23-EME-016-00.

1.2 Onde se lê:

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código da Natureza de Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto
4.4.90.15 – Diárias	Sim	R\$ 70.000,00
4.4.90.30 – Material de consumo.	Não	R\$ 7.574.800,00
4.4.90.33 – Passagens e despesas com locomoção.	Sim	R\$ 30.000,00

3.3.90.39.79 - Apoio administrativo, técnico e operacional.	Sim	R\$ 1.070.000,00
4.4.90.39 – Serviços de terceiros.	Não	R\$ 3.187.000,00
4.4.90.52 – Material permanente	Não	R\$ 68.000,00
Total		R\$ 11.999.800,00

Leia-se:

11. PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

Código da Natureza de Despesa	Custo Indireto	Valor Previsto
4.4.90.15 – Diárias	Não	R\$ 70.000,00
4.4.90.30 – Material de consumo.	Não	R\$ 7.574.800,00
4.4.90.33 – Passagens e despesas com locomoção.	Não	R\$ 30.000,00
4.4.90.39 – Serviços de terceiros.	Não	R\$ 4.257.000,00
4.4.90.52 – Material permanente	Não	R\$ 68.000,00
Total		R\$ 11.999.800,00

2. DO FUNDAMENTO LEGAL


2.1. O presente instrumento encontra amparo no § 2º do Art. 15 do Decreto Nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

3. DA RATIFICAÇÃO Conclusão:


3.1. Permanecem inalterados os demais itens e condições do Plano de Trabalho do Termo de Execução Descentralizada Nº 23-EME-016-00, não modificados por este Termo de Apostilamento.

3.2. O presente Termo de Apostilamento será publicado pela Diretoria de Fabricação, atendendo ao disposto no Art. 14 do Decreto Nº 10.426, de 16 de julho de 2020.

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023.



Gen Div TALEs EDUARDO ARECO VILLELA
Diretor de Fabricação



Contra Almirante MAURO NICOLoso BONOTTO
Diretor do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro